

二组 8.28站会

- 李旭：
 - 昨天：迁移自动化流程到k8s；确认数据迁移等自动化脚本的可用性。
 - 今天：集成新开发的所有测试与脚本到github actions；检查中期内容，检查文档。
 - 困难：暂无
- 匡威：
 - 昨天：将自动化测试集成到githubAction中，并形成一份基于脚本的测试化报告。
 - 今天：继续完善需求说明书，基于自己和其他组员的测试结果填写追溯表。
 - 困难：暂无
- 李欣垚：
 - 昨天：对于未跑通的测试，重构代码与测试脚本，并撰写测试文档说明场景覆盖。
 - 今天：对测试结果进行验证，补全测试文档，将未跑通的测试完成，将前七个端到端场景测试落地。
 - 困难：暂无
- 李明：
 - 昨天：继续补齐Flutter 端到端测试。
 - 今天：重新验证所负责测试，查看是否有遗漏，并整理测试报告。
 - 困难：暂无
- 叶茂然：
 - 昨天：完成 UC08-UC13 端到端测试脚本、测试文档及回归验证，并将代码推送至远端。
 - 今天：继续复跑测试验证稳定性，检查 HTML/JUnit 报告及失败证据。
 - 困难：不同 Node 版本存在测试环境兼容差异，目前已处理，暂无其他阻塞。