

二组 8.31站会

- 李旭：
 - 前天：检查中期内容；完善文档以及UML图。
 - 今天：完成交易与履约服务微服务设计与拆分。
 - 困难：暂无
- 匡威：
 - 前天：手动根据README检查测试；完善文档内容
 - 今天：完成互动与平台服务微服务设计与拆分。
 - 困难：暂无
- 李欣垚：
 - 前天：生病去医院
 - 今天：完成账号与用户资产服务微服务设计与拆分。
 - 困难：暂无
- 李明：
 - 前天：整理业务场景对应UML以及测试等内容，完善追溯表。
 - 今天：完成商家与商品服务微服务设计与拆分。
 - 困难：暂无
- 叶茂然：
 - 前天：继续完善微服务相关文档，确认最终方案。
 - 今天：完成微服务整体拆分方案，确定并行开发标准，检查与合并提交的微服务分支。
 - 困难：暂无