

二组 9.1站会

- 李旭：
 - 昨天：完成交易与履约服务微服务设计与拆分。
 - 今天：检查与合并提交的所有分支，有问题的部分打回返工；
 - 困难：暂无
- 匡威：
 - 昨天：完成部分互动与平台服务微服务设计与拆分。
 - 今天：继续完善互动与平台服务微服务，完成对应的CICD、测试、docker等部分。
 - 困难：暂无
- 李欣垚：
 - 昨天：完成账号与用户资产服务微服务设计与拆分。
 - 今天：继续完善账号与用户资产服务微服务，完成对应的CICD、测试、docker等部分。
 - 困难：暂无
- 李明：
 - 昨天：完成商家与商品服务微服务设计与拆分。
 - 今天：继续完善商家与商品服务微服务，完成对应的CICD、测试、docker等部分。
 - 困难：暂无
- 叶茂然：
 - 昨天：完成微服务整体拆分方案，确定并行开发标准，检查提交的微服务分支。
 - 今天：完成性能对比脚本：准备统一的压测数据和脚本，并完成单体版本压测（多次测试），保存原始结果与机器配置
 - 困难：暂无