

2组 8.25看板

首页 / 小学期 / 工作项

工作项 统计

开发 + 新建 输入工作项标题或完整编号

待启动 6

已就绪

正在进行 2

测试与验收 1

完成 2

小学期

工作项

需求管理

软件建模

代码

持续交付

制品仓库

测试

知识库

设置

工作项

统计

开发 + 新建 输入工作项标题或完整编号

待启动 6

已就绪

正在进行 2

测试与验收 1

完成 2

#11203421

重新启动原项目，确认项目Git最新版本

未命名(kzsnb) 2026/08/25 完成

基本信息

关联项(0)

详细工时

操作历史

描述

任务内容：重新启动原项目，在服务器上启动并打包APP完成，测试通过；确认项目Git最新版本
负责人：李旭
DDL：8.25
验收条件：自动化测试通过，页面与APP可使用

评论

@通知他人，Ctrl+V粘贴截图

未命名(kzsnb) 2026-08-25 16:19:27 GMT+08:00
已完成服务器部署

项目名称：小学期

迭代：--

优先级：中

领域：--

预计工时：--

实际工时：0人时 | 0人天

模块：--

标签：+

重要程度：一般

创建人：未命名(kzsnb)

创建时间：2026-08-25 11:47:20 GMT+08:00

更新时间：2026-08-25 16:09:18 GMT+08:00

最后更新：未命名(kzsnb)

华为云 控制台

华北-北京四

首页 工作台 效能

小学期

工作项

需求管理

软件建模

代码

持续交付

制品仓库

测试

知识库

设置

工作项

统计

开发 + 新建 输入工作项标题或完整编号

待启动 6

已就绪

正在进行 2

测试与验收 1

完成 2

#11203421

重新启动原项目，确认项目Git最新版本

未命名(kzsnb) 2026/08/25 完成

基本信息

关联项(0)

详细工时

操作历史

描述

任务内容：重新启动原项目，在服务器上启动并打包APP完成，测试通过；确认项目Git最新版本
负责人：李旭
DDL：8.25
验收条件：自动化测试通过，页面与APP可使用

评论

@通知他人，Ctrl+V粘贴截图

未命名(kzsnb) 2026-08-25 16:19:27 GMT+08:00
已完成服务器部署

项目名称：小学期

迭代：--

优先级：中

领域：--

预计工时：--

实际工时：0人时 | 0人天

模块：--

标签：+

重要程度：一般

创建人：未命名(kzsnb)

创建时间：2026-08-25 11:47:20 GMT+08:00

更新时间：2026-08-25 16:09:18 GMT+08:00

最后更新：未命名(kzsnb)

云

控制台

华北-北京四

首页

工作台

效能

首页 / 小学期 / 工作项

工作项统计

开发

+ 新建

输入工作项标题或完整ID

待启动 6

#11203427

检查完善系统容器化并跑通，完善Dockerfile

2026/08/26

#11203426

检查已经包含的测试，根据业务场景补充上遗漏测试，并跑通所有测试

2026/08/26

#11203429

完善建表、数据迁移脚本

2026/08/26

#11203430

使用Github Action完善CI/CD流水线

2026/08/27

#11203431

完整服务迁移并部署到k8s

2026/08/27

#11203432

+ 新建工作项

#11203423

列出当前项目完整业务场景、用例清单，确定验收范围

未命名(kzsnb) 开始日期 2026/08/25 完成

基本信息 关联项(0) 详细工时 操作历史

描述

任务内容：完善文档前，重新整理项目业务场景等内容
负责人：李旭
DDL：8.25
验收条件：完成业务场景清单

评论

@通知他人，Ctrl+V粘贴截图

未命名(kzsnb) 2026-08-25 16:23:14 GMT+08:00

已完成业务场景划分，并完成文档与绘图分工。

1. 用户注册、登录并进入受保护业务
2. 用户搜索筛选商家/商品并查看详情
3. 用户维护个人资料、地址和收藏
4. 用户完成外卖点单、优惠结算和微信支付，并查看订单详情
5. 商家处理外卖订单并配送配送货物，用户接收订单状态消息
6. 用户配置非外卖服务并存储商品评价

项目名称：小学期

迭代：--

优先级：中

领域：--

预计工时：--

实际工时：0人时 | 0人天

模块：--

标签：+

重要程度：一般

创建人：未命名(kzsnb)

创建时间：2026-08-25 11:55:23 GMT+08:00

更新时间：2026-08-25 16:24:02 GMT+08:00

最后更新... 未命名(kzsnb)

控制台

华北-北京四

首页

工作台

效能

首页 / 小学期 / 工作项

工作项统计

开发

+ 新建

输入工作项标题或完整ID

待启动 6

#11203427

检查完善系统容器化并跑通，完善Dockerfile

2026/08/26

#11203426

检查已经包含的测试，根据业务场景补充上遗漏测试，并跑通所有测试

2026/08/26

#11203429

完善建表、数据迁移脚本

2026/08/26

#11203430

使用Github Action完善CI/CD流水线

2026/08/27

#11203431

完整服务迁移并部署到k8s

2026/08/27

#11203432

+ 新建工作项

#11203422

完善需求说明书，使用CodeArts绘制图片

未命名(hid...) 开始日期 2026/08/25 在 测试与验收 停留时间0天

基本信息 关联项(0) 详细工时 操作历史

描述

任务内容：完善需求说明书，并使用CodeArts绘制图片
负责人：匡威 叶茂然
DDL：8.25
验收条件：完成需求说明书并由组员检查确认

评论

@通知他人，Ctrl+V粘贴截图

附件

+ 添加文件 支持拖拽上传文件（大小限制为50M，格式不支持jsp, php, html, shhtml, js, svg, xml, flv, fla, swf）

项目名称：小学期

迭代：--

优先级：中

领域：--

预计工时：--

实际工时：0人时 | 0人天

模块：--

标签：+

重要程度：一般

创建人：未命名(kzsnb)

创建时间：2026-08-25 11:54:40 GMT+08:00

更新时间：2026-08-25 16:25:14 GMT+08:00

最后更新... 未命名(kzsnb)

华为云

控制台

华北-北京四

首页

工作台

效能

小学期

工作项

需求管理

软件建模

代码

持续交付

制品仓库

测试

知识库

设置

首页 / 小学期 / 工作项

工作项

统计

开发

+ 新建

输入工作项标题或完整ID

待启动 6

#11203427

检查完善系统容器化并跑通，完善Dockerfile

2026/08/26

#11203426

检查已经包含的测试，根据业务场景补充遗漏测试，并跑通所有测试

2026/08/26

#11203429

完善建表、数据迁移脚本

2026/08/26

#11203430

使用Github Action完善CI/CD流水线

2026/08/27

#11203431

完整服务迁移并部署到k8s

2026/08/27

#11203432

+ 新建工作项

#11203424

完善概要设计说明书，使用CodeArts绘制图片

未命名(hid...)

开始日期

2026/08/25

在

正在进行

停留时间0天

基本信息

关联项(0)

详细工时

操作历史

描述

任务内容：完善概要设计说明书，并使用CodeArts绘制图片

负责人：李欣鑫 李明

DDL：8.25

验收条件：完成概要设计说明书并由组员检查确认

评论

@通知他人，Ctrl+V粘贴截图

附件

+ 添加文件

支持拖拽上传文件（大小限制为50M，格式不支持sp, php, html, shhtml, js, svg, xml, flv, fla, swf）

项目名称：小学期

迭代：--

优先级：中

领域：--

预计工时：--

实际工时：0人时|0人天

模块：--

标签：+

重要程度：一般

创建人：未命名(kzsnb)

创建时间：2026-08-25 11:56:17 GMT+08:

更新时间：2026-08-25 16:25:47 GMT+08:

最后更新... 未命名(kzsnb)

华为云

控制台

华北-北京四

首页

工作台

效能

小学期

工作项

需求管理

软件建模

代码

持续交付

制品仓库

测试

知识库

设置

首页 / 小学期 / 工作项

工作项

统计

开发

+ 新建

输入工作项标题或完整ID

待启动 6

#11203427

检查完善系统容器化并跑通，完善Dockerfile

2026/08/26

#11203426

检查已经包含的测试，根据业务场景补充遗漏测试，并跑通所有测试

2026/08/26

#11203429

完善建表、数据迁移脚本

2026/08/26

#11203430

使用Github Action完善CI/CD流水线

2026/08/27

#11203431

完整服务迁移并部署到k8s

2026/08/27

#11203432

+ 新建工作项

#11203425

完善详细设计说明书，使用CodeArts绘制图片

李明(hw0...

开始日期

2026/08/25

在

正在进行

停留时间0天

基本信息

关联项(0)

详细工时

操作历史

描述

任务内容：完善详细设计说明书，并使用CodeArts绘制图片

负责人：李旭 匡威

DDL：8.25

验收条件：完成详细设计说明书并由组员检查确认

评论

@通知他人，Ctrl+V粘贴截图

附件

+ 添加文件

支持拖拽上传文件（大小限制为50M，格式不支持sp, php, html, shhtml, js, svg, xml, flv, fla, swf）

项目名称：小学期

迭代：--

优先级：中

领域：--

预计工时：--

实际工时：0人时|0人天

模块：--

标签：+

重要程度：一般

创建人：未命名(kzsnb)

创建时间：2026-08-25 11:56:35 GMT+08:00

更新时间：2026-08-25 16:26:07 GMT+08:00

最后更新... 未命名(kzsnb)